


SCOLMATORE RIO CANARONE

Nome attività Durata
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
Allestimento di baraccamenti e recinzioni

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Smobilizzo del cantiere

DEMOLIZIONI
Demolizione di strutture in C.A.

SCAVI E RINTERRI
Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata
Rinterro di scavo

OPERE STRUTTURALI IN C.A.
Realizzazione di carpenteria per strutture di fondazione

Lavorazione e posa ferri armatura strutture di fondazione
Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione

Realizzazione di carpenteria per strutture di elevazione
Lavorazione e posa ferri armatura strutture di elevazione

Getto di calcestruzzo per strutture di elevazione
STRADE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Formazione di manto di usura e collegamento

Asportazione di manto di usura e collegamento
Montaggio di guard-rails
Posa di segnali stradali

Realizzazione di segnaletica orizzontale
OPERE IDRAULICHE

Scogliera in massi naturali

Settimane

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI


